

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 奥野組
契約業者の住所	岡山県岡山市北区北方1-1-6
工事の名称	令和7年度高梁川古地堤防強化工事
工事場所	岡山県総社市清音古地地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 8月28日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	340,890,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	340,890,000円(税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年6月30日まで延期する。