

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	天野産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町 1 - 7 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度高梁川酒津河道整備工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市酒津地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1 式 護岸基礎工 1 式 法覆護岸工 1 式 堤防補強工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 9 , 1 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 4 , 0 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工（指定仮設）を追加する。（酒津箇所） 2. 排水構造物工を追加する。（川辺箇所） 3. 付帯道路工を追加する。（川辺箇所） 4. 構造物撤去工を追加する。（川辺箇所） 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。