

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 藤原組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島味野 1 - 3 - 1 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度高梁川酒津地区堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市酒津地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 根固め工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 4 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 法覆護岸工を取りやめる。 2. 付帯道路工を追加する。 3. 構造物撤去工を取りやめる。 4. 酒津箇所(小田川)を追加する。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。 6. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年8月28日まで延期する。