

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬4-33
工 事 の 名 称	令和7年度旭川内山下堤防整備工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区内山下地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V=9,000m3 法覆護岸工 コンクリートブロック工 A=473m2 コンクリートブロック工(大型ブロック積) A=847m2 根固め工 V=137m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 2, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 1 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 4, 5 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による 請負代金額の変更