

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	天野産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町 1 - 7 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度高梁川古地堤防強化第 2 工事
工 事 場 所	岡山県総社市清音古地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削(ICT) 20m3、盛土工(ICT) 3,200m3、捨石 2,020m3、広幅鋼矢板 152 枚 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 8 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 4 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による 請負代金額の変更。