

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 奥野組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北方 1 - 1 - 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度高梁川酒津堤防強化第 2 工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市酒津地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	捨て石工V-8,784m ³ 、敷砂利A-360m ² 、汚濁防止フェンスL-120m (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 5, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 5, 6 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による 請負代金額の変更。