

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 2 日	
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店	
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3	
工 事 の 名 称	令和 7 年度高梁川整備第 2 工事	
工 事 場 所	高梁川出張所管内	
工 事 種 別	維持修繕工事	
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 法覆護岸工 1式 付属物設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 清掃工 1式 構造物撤去工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日	
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 金 額	+ 2 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 9 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による 請負代金額の変更。	