

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	康愛産業(株)
契約業者の住所	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3188-1
工事の名称	令和7年度百間川河口水門外ゲート塗替工事
工事場所	岡山市中区沖元地先外
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 6月14日
変更前の契約金額	34,980,000円(税込み)
変更金額	+ 957,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,937,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置による請負代金額の変更。