

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	東芝プラントシステム (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町 7 2 - 3 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度岡山河川事務所管内電源設備工事
工 事 場 所	岡山河川事務所管内
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 工事数量等 機器 発動発電機 3 組 動力受電盤 3 面 照明受電盤 3 面 直流電源装置 2 台 施工 電源設備工 1 式 その他 詳細設計費 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 7 , 6 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による 請負代金額の変更。