

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) ヤマテック
契約業者の住所	京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷105-6
工事の名称	令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事
工事場所	岡山県岡山市中区沖元地先外
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 3月19日
工 期 (至)	令和 9年 6月14日
変更前の契約金額	79,200,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,211,000円(税込み)
変更理由	令和8年4月から適用する土木工事標準積算基準に係る特例措置による請負代金額の変更。