

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務
業務場所	岡山県岡山市北区鹿田町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月12日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	29,964,000円(税込み)
変更金額	+ 12,067,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,031,000円(税込み)
変更理由	1. 検討状況による数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月16日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務
業務場所	岡山県岡山市北区鹿田町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月12日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	42,031,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	42,031,000円(税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年10月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月28日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務
業務場所	岡山県岡山市北区鹿田町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月12日
履行期間(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	42,031,000円(税込み)
変更金額	+ 4,125,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,156,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 検討状況による数量の増減を行う。
2. 現地踏査が必要となったため、履行期限を令和7年11月28日まで延期する。