

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	令和6年度旭川中上流環境影響評価検討業務日本工営・水源地環境センター設
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀5－7
業 務 の 名 称	令和6年度旭川中上流環境影響評価検討業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 6 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 6 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度旭川中上流環境影響評価検討業務日本工営・水源地環境センター設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流環境影響評価検討業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 6 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 6 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 8 月 2 9 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度旭川中上流環境影響評価検討業務日本工営・水源地環境センター設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度旭川中上流環境影響評価検討業務
業 務 場 所	旭川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 6 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討状況による数量の増減を行う。 2. 上記により、履行期限を令和 7 年 9 月 3 0 日まで延期する。