

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度吉井川西大寺地区設計業務
業務場所	岡山県岡山市西大寺地区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年12月27日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	31,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,875,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,775,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月30日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度吉井川西大寺地区設計業務
業務場所	岡山県岡山市西大寺地区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年12月27日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	38,775,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,420,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,195,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 基準点測量を取りやめる。
2. 機械ボーリングを取りやめる。
3. 現地の状況により、数量の増減を行う。
4. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和8年2月27日まで延期する。