

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	43,395,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	43,395,000円 (税込み)
変更理由	令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更のため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 9日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	43,395,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	43,395,000円 (税込み)
変更理由	第3者の土地への立入について、土地占有者の許可を得るために時間を要したため、履行期限を令和8年1月30日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	43,395,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,287,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,682,000円 (税込み)
変更理由	1. 公開用成果品の作成を追加する。 2. 現地の状況による数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	55,682,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	55,682,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、履行期限を令和8年2月20日まで延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度旭川ダム貯水池周辺地質調査その4業務
業務場所	旭川水系
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	55,682,000円 (税込み)
変更金額	-231,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,451,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の増減を行う。