

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和6年度旭川中上流測量業務
業務場所	旭川水系
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 8日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	21,428,000円(税込み)
変更金額	+ 1,881,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,309,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る特例措置による業務委託料の変更のため。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和6年度旭川中上流測量業務
業務場所	旭川水系
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 8日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	23,309,000円(税込み)
変更金額	+ 242,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,551,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 現地作業の状況による数量の増減を行う。
2. 湛水による影響調査及び公開用成果品の作成を追加する。
3. 湛水による影響調査に時間を要するため、履行期限を令和8年2月27日まで延期する。