

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度高梁川外測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	29,854,000円(税込み)
変更金額	+ 374,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,228,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	令和6年度高梁川外測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	30,228,000円(税込み)
変更金額	+ 15,642,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,870,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・路線測量を取り止める。</li><li>・機械ボーリングを取り止める。</li><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月31日まで延期する。</li></ul>