

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度吉井川水系治水計画他検討その2業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	36,674,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	36,674,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)による積算基準年度の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度吉井川水系治水計画他検討その2業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	36,674,000円(税込み)
変更金額	+ 9,625,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,299,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 関係機関協議に時間を要しているため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。
2. 「河川整備計画の進捗点検」の一部を追加する。
3. 「気候変動の影響を踏まえた河川整備計画変更検討」を一部変更する。
4. 「貯留・遊水機能を踏まえた整備手順検討」の一部を取り止める。
5. 「吉井川自然再生計画の作成」の一部を追加する。