

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度旭川中上流水環境検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月12日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	45,199,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,982,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,181,000円 (税込み)
変更理由	1. 検討状況による数量の増を行う。 2. 公開用成果品の作成を追加する。 3. 履行期限を令和8年5月29日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度旭川中上流水環境検討業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月12日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	45,199,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	45,199,000円 (税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月27日まで延期する。