

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度岡山三川改修測量設計業務
業務場所	岡山河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	測量 護岸詳細設計
履行期間(自)	令和 7年 4月16日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	16,104,000円(税込み)
変更金額	+ 264,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,368,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・路線測量を取り止める。</li><li>・機械ボーリングを取り止める。</li><li>・現地の状況により数量の増減を行う。</li><li>・関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年6月30日まで延期する。</li></ul>