

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和7年度岡山三川水害リスクマップ他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月12日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	36,267,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,680,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,947,000円 (税込み)

変 更 理 由

「内外水一体となった時系列の氾濫プロセスの分析」を追加する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和7年度岡山三川水害リスクマップ他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月12日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,947,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,177,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,124,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 令和7年度中に水害リスクマップを公表するにあたり、関係機関への事前説明に時間を要するため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。
2. 「軽部川の河道概略検討」を追加する。