

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度高梁川水系河川整備計画他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 4日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	41,646,000円(税込み)
変更金額	+ 23,287,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,933,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 令和7年度出水期明けに実施する調査の結果をとりまとめて高梁川水系自然再生推進検討会へ報告を行う必要性が生じたため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。
2. 「河川整備計画の進捗点検」を一部変更する。
3. 「酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業における各種検討」を一部変更する。
4. 「河川改修事業評価関連資料作成」を一部変更する。
5. 「環境整備事業におけるモニタリング調査」を一部変更する。
6. 「清音黒田地区の対策検討」を追加する。
7. 「河川基本技術会議資料の作成」を追加する。