

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	内海建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13-54
業務の名称	令和7年度岡山三川三次元管内図監理他業務
業務場所	吉井川・旭川・百間川・高梁川及びその支川(国管理区間)
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、坂根堰貯水池内及び堰下流部の堆砂状況を把握するため、吉井川14k800～24k000間の河川測量及び深淺測量、三次元管内図システムの搭載データ整備等を実施する業務である。
履行期間(自)	令和 7年 7月12日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	15,686,000円(税込み)
変更金額	+ 2,651,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,337,000円(税込み)
変更理由	1. 用地測量、資料整理を追加する。 2. その他、現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和8年4月30日まで延期する。