

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	西谷技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市八屋 3 5 4 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山三川河川管理施設測量設計業務
業 務 場 所	吉井川・旭川・高梁川及びその支川 (国管理区間)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量、用地測量、地下水位観測を追加する。 2. 仮設坂路設計、陸開門修正設計、川裏造成設計を追加する。 3. その他、現地の状況により数量の増減を行う。 4. 関係機関協議により、履行期間を令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで延期する。