

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	令和 7 年度高梁川笠井堰予備設計業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 6 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 8 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量の増減を行う。 ・ 関係機関との協議に時間を要したため。履行期間を令和 8 年 3 月 3 1 日まで延期する。