

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月11日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度旭川ダム再生関連施設検討他業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	関連施設検討 1式 工事動線検討 1式 建設発生土処理場の基本設計 1式 管理用道路予備設計 1式 貯水位変更に伴う影響検討 1式 堆砂撤去計画検討 1式 関係機関協議資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年12月 2日
履行期間 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	30,162,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	30,162,000円 (税込み)
変更理由	関係期間との協議に時間を要したため、履行期限を令和8年11月30日まで延期する。