

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 5月26日 |
| 契約業者名 | いであ(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都世田谷区駒沢3-15-1 |
| 業務の名称 | 令和7年度旭川ダム再生護岸設計他業務 |
| 業務場所 | 旭川水系 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 護岸詳細設計 L = 1,400 m 道路概略設計 (B) L = 0.2 km 道路予備設計 (A) L = 1.4 km |
| 履行期間 (自) | 令和 8年 3月13日 |
| 履行期間 (至) | 令和 8年12月25日 |
| 変更前の契約金額 | 32,494,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,188,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 33,682,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の変更に係る特例措置による業務委託料の変更のため。 |