

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	令和8年度高梁川工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・オーシーテ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和8年度高梁川工事監督支援業務
業務場所	岡山県倉敷市ほか
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事監理及び工事監督支援 N=10工事
履行期間 (自)	令和 8年 4月 9日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	71,313,000円 (税込み)
変更金額	-1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	69,993,000円 (税込み)
変更理由	1. 業務着手日を令和8年4月9日に変更する。 2. 上記に伴う数量の変更を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 8日
契約業者名	令和8年度高梁川工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・オーシーテ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和8年度高梁川工事監督支援業務
業務場所	岡山県倉敷市ほか
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工事監理及び工事監督支援 N=10工事
履行期間(自)	令和 8年 4月 9日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	67,650,000円(税込み)
変更金額	+ 3,663,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,313,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更。