

(第〇回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市光町 1 - 1 3 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度苫田ダム放流制御設備外設計業務
業 務 場 所	苫田ダム管理所管内・小田中宿舎 (津山市小田中)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	設計 1. ダム放流制御設備更新設計 1 式 2. ダム放流制御設備遠隔操作化関連設備設計 1 式 3. ダム放流制御設備遠隔操作化ネットワーク設計 1 式 4. ダム放流設備外機側操作盤改造設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 5 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 0 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1, 5 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 苫田ダム洪水予測システム改良を追加する。 2. 関係機関協議に時間を要したため工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。