

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 鏡水
契約業者の住所	岡山県苫田郡鏡野町香々美801
工事の名称	令和5年度苫田ダム管内災害復旧工事
工事場所	岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先～鏡野町杉地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月15日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	80,674,000円(税込み)
変更金額	+ 8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	89,474,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	(株) 鏡水
契約業者の住所	岡山県苫田郡鏡野町香々美801
工事の名称	令和5年度苫田ダム管内災害復旧工事
工事場所	岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先～鏡野町杉地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月15日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	78,870,000円(税込み)
変更金額	+ 1,804,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,674,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(国中整契第407号、国中整技管第158号、国中整計第37号、令和6年2月26日)に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更。