

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 田中建設工業所
契 約 業 者 の 住 所	岡山県苫田郡鏡野町下斎原 6 4 4 番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度苫田ダム維持工事
工 事 場 所	岡山県苫田郡鏡野町地先～岡山県津山市地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草 A=180, 400m ² 道路除草 A=50, 200m ² 伐木 A=21, 500m ² 清掃工 1 式 植栽維持工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 6 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 7 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3, 4 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 巡視・巡回工、道路清掃工をとりやめる。