

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) シーケィ・テック
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区橋本町 6 － 1 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山国道玉島維持工事監督支援業務
業 務 場 所	玉島維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 7, 8 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8, 5 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注件数の変更により、数量の変更を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　7月30日
契 約 業 者 名	(株) シーケィ・テック
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区橋本町6－17
業 務 の 名 称	令和5年度岡山国道玉島維持工事監督支援業務
業 務 場 所	玉島維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　4月　1日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	59,752,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 18,051,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	77,803,000円 (税込み)
変 更 理 由	発注計画の見直しにより、数量の増減を行う。