

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月27日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3－1－21
業 務 の 名 称	令和5年度国道180号道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県総社市日羽～美袋地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計　一式 一般構造物設計　一式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　5月13日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　5月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,155,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 34,045,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	68,200,000円 (税込み)
変 更 理 由	以下のとおり変更する。 1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 以下の工種を追加する。 基準点測量、三次元点群測量、路線測量、UAV撮影 護岸設計、箱型函渠詳細設計、水理計算、河床変動解析 植物調査、仮置き盛土の活用検討、工事用道路・伐採工事資料作成 歩道詳細設計、落石調査、試掘調査