

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山国道管内道路附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路附属物点検その 2 【中間点検】道路標識 (164箇所) 【中間点検】道路照明 (41箇所) 【中間点検】道路情報提供装置 (4箇所) 【詳細点検】道路標識 (231箇所) 【詳細点検】道路照明 (227箇所) 【詳細点検】道路情報提供装置 (13箇所)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 4 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料の追加に伴う変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸1－5－7
業 務 の 名 称	令和5年度岡山国道管内道路附属物点検その2業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路附属物点検その2 【中間点検】道路標識（164箇所） 【中間点検】道路照明（41箇所） 【中間点検】道路情報提供装置（4箇所） 【詳細点検】道路標識（231箇所） 【詳細点検】道路照明（227箇所） 【詳細点検】道路情報提供装置（13箇所）
履 行 期 間（自）	令和　5年　7月12日
履 行 期 間（至）	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	132,341,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 12,430,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	144,771,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。