

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度岡山国道管内道路土工構造物点検他業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は岡山国道事務所管内における道路土工構造物点検、災害危険箇所の新規安定度調査を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年 7月 6日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	115,357,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,178,000円 (税込み)
変更後の契約金額	117,535,000円 (税込み)
変更理由	緊急点検が必要になったため、数量の追加を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 4日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度岡山国道管内道路土工構造物点検他業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は岡山国道事務所管内における道路土工構造物点検、災害危険箇所の新規安定度調査を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年 7月 6日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	99,616,000円 (税込み)
変更金額	+ 15,741,000円 (税込み)
変更後の契約金額	115,357,000円 (税込み)
変更理由	現地の条件により、数量の増減を行う。