

(第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　6年　8月30日                                             |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 総合技術コンサルタント                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都江東区亀戸7－6－4                                           |
| 業 務 の 名 称                           | 令和5年度岡山西バイパス高架橋施工計画検討他業務                                |
| 業 務 場 所                             | 岡山県岡山市北区西長瀬～一宮山崎地内                                      |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                         |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　5年　7月20日                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　6年12月27日                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 39,721,000円 (税込み)                                       |
| 変 更 金 額                             | + 5,885,000円 (税込み)                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 45,606,000円 (税込み)                                       |
| 変 更 理 由                             | 幅員変更に伴う修正設計を追加する。また、修正設計の追加に伴い、本業務の工期を令和6年12月27日まで延期する。 |