

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月28日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和5年度岡山国道管内橋梁点検他その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 8月30日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	118,140,000円(税込み)
変更金額	+ 29,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	147,950,000円(税込み)
変更理由	現地状況及び関係機関協議により、足下条件と昼夜区分の変更を行う。また、適用要領の変更に伴う、追加資料作成にかかる費用の増加を行う。 橋梁状況の確認のため亀裂調査の追加を行うとともに、工期を令和7年2月28日まで延期する。