

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山国道管内橋梁点検他その 3 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 8 , 3 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 7 , 5 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況及び関係機関協議により、足下条件と昼夜区分の変更を行う。また、点検橋梁の追加により、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。