

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月27日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路西大島高架橋橋梁詳細設計業務
業 務 場 所	岡山県浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月12日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,779,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 12,012,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	54,791,000円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・他業務にて予定されていた地質調査開始遅延に伴い、橋梁詳細設計に時間を要した為、工期末を令和6年12月27日まで延期する。