

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月27日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3－1－21
業 務 の 名 称	令和5年度総社一宮バイパス一宮地区構造物設計他業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区檜津～岡山県岡山市北区福崎地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月29日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,465,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,917,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,382,000円 (税込み)
変 更 理 由	・一般構造物設計を削除する。 ・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・上記数量の増減に伴い、工期を令和6年7月31日まで延期する。