

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月27日
契 約 業 者 名	(株) 日建技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区谷町6－4－3
業 務 の 名 称	令和5年度総社一宮バイパス総社地区構造物設計他業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区福崎～岡山県総社市井尻野地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月30日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,036,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,389,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,425,000円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・上記数量の増減に伴い、工期を令和6年7月31日まで延期する。