

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度総社一宮バイパス土壌調査・分析他業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区一宮地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 5 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 5 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・分析をする上で必要と判断したため、地質調査を追加する。 ・上記追加に伴い、工期を令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで延期する。