

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月30日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3－6－18
業 務 の 名 称	令和5年度玉島笠岡道路里庄地区道路設計外業務
業 務 場 所	岡山県浅口市金光町佐方～岡山県笠岡市西大島新田地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年12月29日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,218,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5,390,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,608,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 基準点測量、地形測量、応用測量、用地調査業務等を追加する。 上記により、工期を令和6年12月27日まで延期する。