

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	内海建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13-54
業務の名称	令和5年度岡山国道管内交通量調査等その2業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 1月13日
履行期間(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	18,326,000円(税込み)
変更金額	+ 891,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,217,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・大雲寺交差点、津山口、井ノ口交差点及び野村東交差点における、交通量調査及び渋滞長調査を追加する。・上記追加作業に伴い、業務の工期を令和6年10月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	内海建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13-54
業務の名称	令和5年度岡山国道管内交通量調査等その2業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 1月13日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	17,270,000円(税込み)
変更金額	+ 1,056,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,326,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・津島、伊島北町における、交通量調査及び渋滞長調査を追加する。・上記追加作業に伴い、業務の工期を令和6年9月30日まで延期する。