

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度笠岡バイパス道路設計他その 2 業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システムに係る費用を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 7 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 8 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システムに係る費用を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度笠岡バイパス道路設計他その 2 業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 7 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。