

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度津山南道路道路設計他その2業務
業務場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月30日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	31,647,000円 (税込み)
変更金額	+ 99,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,746,000円 (税込み)
変更理由	・情報共有システム使用料を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度津山南道路道路設計他その2業務
業務場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月30日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	29,205,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,442,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,647,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期末を令和7年2月28日に延期する。