

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和5年度総社一宮バイパス小寺地区橋梁詳細設計業務
業務場所	岡山県総社市小寺地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁詳細設計 1式 橋梁修正設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 3月26日
履行期間(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	50,985,000円(税込み)
変更金額	+ 5,412,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,397,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議により、工期を令和7年3月19日まで延期する。