

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和5年度総社一宮バイパス測量業務
業務場所	岡山県岡山市北区松尾地内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	幅杭設置 1式
履行期間 (自)	令和 6年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	20,273,000円 (税込み)
変更金額	+ 143,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,416,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和5年度総社一宮バイパス測量業務
業務場所	岡山県岡山市北区松尾地内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	幅杭設置 1式
履行期間 (自)	令和 6年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	17,358,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,915,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,273,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元調整に時間を要した為、工期を令和7年2月28日まで延期する。