

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度岡山倉敷立体道路詳細設計他業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区古新田地内～倉敷市二日市地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 0 , 7 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 3 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月26日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町3－1－21
業 務 の 名 称	令和5年度岡山倉敷立体道路詳細設計他業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区古新田地内～倉敷市二日市地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月30日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	56,694,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,070,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,764,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和7年3月21日まで延期する。