

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	令和6年度岡山国道交通対策課外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度岡山国道交通対策課外積算技術業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	79,805,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,454,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,259,000円 (税込み)
変更理由	工事発注計画の見直しに伴い、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月20日
契約業者名	令和6年度岡山国道交通対策課外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	代表事業者 岡山県岡山市北区東古松南町4番5号
業務の名称	令和6年度岡山国道交通対策課外積算技術業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・概算工事費 1式・分割・統合資料作成 1式・発注資料作成 1式・設計図書整理 1式・歩掛見積整理 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	76,505,000円(税込み)
変更金額	+3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,805,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 工事発注計画の見直しに伴い数量の増減を行う。2. 概算工事費算定、分割・統合資料の作成、発注資料作成、設計図書整理、歩掛見積整理を追加する。