

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道管内道路行政マネジメント業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内における道路ネットワーク・拠点、整備効果を 整理・検討するとともに、道路行政マネジメントの基礎資料のとりまとめ等を行 う業務である。 1. 計画準備 一式 2. 岡山県内における道路ネットワーク・ 拠点の整理・検討 一式 3. 道路整備効果の整理・検討 一式 4. 事業評価の資料作成 一式 5. 道路行政マネジメント資料の作成 一式 6. 交通混雑箇所の評価・整理 一式 7. 報告書作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量の増を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日														
契 約 業 者 名	(株) 長大														
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4														
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山国道管内道路行政マネジメント業務														
業 務 場 所	岡山国道事務所管内														
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務														
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内における道路ネットワーク・拠点、整備効果を整理・検討するとともに、道路行政マネジメントの基礎資料のとりまとめ等を行う業務である。 <table border="0"> <tr> <td>1. 計画準備</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>2. 岡山県内における道路ネットワーク・ 拠点の整理・検討</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>3. 道路整備効果の整理・検討</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>4. 事業評価の資料作成</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>5. 道路行政マネジメント資料の作成</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>6. 交通混雑箇所の評価・整理</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>7. 報告書作成</td><td>一式</td></tr> </table>	1. 計画準備	一式	2. 岡山県内における道路ネットワーク・ 拠点の整理・検討	一式	3. 道路整備効果の整理・検討	一式	4. 事業評価の資料作成	一式	5. 道路行政マネジメント資料の作成	一式	6. 交通混雑箇所の評価・整理	一式	7. 報告書作成	一式
1. 計画準備	一式														
2. 岡山県内における道路ネットワーク・ 拠点の整理・検討	一式														
3. 道路整備効果の整理・検討	一式														
4. 事業評価の資料作成	一式														
5. 道路行政マネジメント資料の作成	一式														
6. 交通混雑箇所の評価・整理	一式														
7. 報告書作成	一式														
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 9 日														
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日														
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 6 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)														
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)														
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2 , 8 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)														
変 更 理 由	1. 数量の増減を行う。 2. 令和 7 年度全国道路・街路交通情勢調査の準備追加に伴い、工期を令和 7 年 3 月 1 4 日まで延期する。														